

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ  
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение  
«Горно-Алтайский педагогический колледж»

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ РА

«Горно-Алтайский

педагогический колледж»

Облепова О.Г.

2022г.



## ДОРОЖНАЯ КАРТА

по адаптации для инвалидов и других МГН  
территории ДОЛ «Манжерок»

на период 2022-2030 г.

№ п/п	Наименование мероприятий по адаптации	Категор ии МГН КОГУ	Вид работы	Этап работ	Необходимое финансирование (в тысячах руб.)	Срок исполнения	Ответственный исполнитель
<b>1. Организационные мероприятия:</b>							
1	Совершенствование нормативно-правовых документов. Разработка инструкции и перечня документов по получению услуги для родителей детей-инвалидов.	Все	Орг	I	-	2022-2023 годы	Администрация ГАПК Методист-координатор Фролова О.А.
2	Внесение корректив в должностные инструкции специалистов, отвечающих за сопровождение МГН.	Все	Орг	I	-	2022-2023 годы	Администрация ГАПК
3	Обучение персонала по сопровождению МГН, использованию ТСР.	Все	Проведение инструктажа	I,II	-	2022-2030 годы	Администрация ГАПК
	Обучение (переподготовка) педагогов (вожатых) по теме инклюзивного профессионального образования (очно, дистанционно).	Все	Курсы повышения квалификации и переподготовка	I,II	200000,00	2022-2030 годы	Методист-координатор Фролова О.А.
	Участие в ИПРА детей с инвалидностью.	Все	Орг ТСР	II	-	2022-2030 годы	Социально-психологическая служба ГАПК, вожатые
	Организация ситуационной помощи в виде сопровождения персонала или дежурных по столовой.	К,О,Г	Орг ТСР	I,II	-	2022-2030 годы	Администрация ГАПК

Разработка проектно-сметной документации по проектированию, строительству, оснащению приспособлениями и оборудованием, обеспечивающих полное соответствие требованиям доступности объектов для детей инвалидов	Все	Орг	I	5000,00	Июль 2022 г.	Администрация ГАПК
Проведение адаптации официального сайта для лиц с нарушением зрения (в том числе слабовидящих) с привлечением их к международному стандарту доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG) в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52872-2019	Все	Орг	I	-	Ноябрь 2022 г.	Специалист по ИКТ Пугков В.Ю.
Разработка инструкции и перечня документов по получению услуги для родителей детей-инвалидов.	Все	Орг	I	-	Декабрь 2022 г.	Методист-координатор Фролова О.А.
<b>Прилегающая территория.</b> Выделение парковочного места рядом с главным входом на территорию лагеря.	Все	Орг	I	-	Сентябрь-октябрь 2022	Администрация ГАПК
<b>Жилые помещения.</b> Выделение зоны для проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможностью размещения в них других МГН) на первом этаже ближайшего к главному входу корпуса. Организация регулярной очистки	Все	Орг	I	-	Сентябрь-октябрь 2022	Администрация ГАПК
						Специалист по безопасности -

поверхности пандусов.							Беловолов М.В.
<b>Зона целевого назначения.</b> Организация сурдоперевода и (или) установка переносной индукционной системы в клубе для проведения мероприятий.	Г	Орг ТСР	I	75000,00	Ноябрь 2022 г.	Администрация ГАПК	
<b>Система информации на объекте.</b> Организация размещения комплексной системы информации на всех зонах объекта. Обозначение на схемах наиболее оптимальных путей движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям с дублированием информации шрифтом Брайля. Установка информационного стенда на входе со схемой движения по территории ДОЛ «Манжерок» (с дублированием информации шрифтом Брайля и контрастной маркировкой).	Все	Орг ТСР	I	307000,0	Ноябрь 2022 г.	Специалист по охране труда Пустогаев С.П. Специалист по безопасности Беловолов М.В.	
Проведение аудита (оценки соответствия) в области предупреждения причинения вреда при формировании и обеспечении безбарьерной среды на объектах учреждения и оказываемых услуг в ДОЛ «Манжерок» с привлечением	Все	Орг	II	-	Май-июнь 2023 г.	Специалист по безопасности Беловолов М.В.	

представителя общественной организации объединения инвалидов ВОИРА.

## 2. Приобретение технических средств адаптации:

Оснащение территории клуба и ДОЛ оборудованием для организации и проведения досуговой и кружковой работы с детьми инвалидами и лицами с ОВЗ.	Все	Орг ТСР ТР	I	238000,00	2021 год	Социальный педагог Волкова Н.В., специалист по ИКТ Пулков В.Ю
Установка адаптивной спортивной детской площадки.	Все	Орг ТСР ТР Стр	I	283300,00	Ноябрь 2022 г.	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
Оснащение клуба звукоусиливающей аппаратурой	Г	Орг ТСР	I	177500,00	Сентябрь- октябрь 2022	Специалист по ИКТ Пулков В.Ю.
Установка кнопки вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте.	К,О,Г,	Орг ТСР	I	36000,00	Ноябрь 2022 г.	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
Установка скамеек для людей с ограниченными возможностями передвижения.	К,О	Орг ТСР ТР Стр	I	130000,00	Ноябрь 2022 г.	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
По входу в жилой корпус Установка доводчиков с задержкой автоматического закрывания дверей. Замена дверных ручек на скобообразные.	К,О	Орг ТСР	I	100000,00	Ноябрь 2022 г.	Специалист по безопасности Беловолов М.В.

<p>Пути движения (в т.ч. пути эвакуации) Установка поручней вдоль стен на путях движения МГН. Установка информационных табличек с названиями помещений со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75м с дублированием информации шрифтом Брайля. Выделение и оборудование помещения под колясочную.</p>	Все	Орг ТСП ТР	I	100000,00	Сентябрь- октябрь 2022	Специалист по безопасности М.В.
--	-----	------------------	---	-----------	---------------------------	------------------------------------

3. Ремонтные работы:

<p><b>3.1 По территории объекта</b> Реконструкция входов и выходов (подъезд, входная группа, наличие удобных съездов, пандусов) для обеспечения беспрепятственного доступа на территорию ДОЛ «Манжерок».</p>	К,О	Орг ТСП ТР Стр	I	300000,00	Август 2022	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
<p>Реконструкция жилого корпуса №1 для обеспечения доступности для детей-инвалидов (не менее 3-х нозологических групп): реконструкция дверных проемов, обустройство пандусов; приобретение специальных медицинских кроватей для детей с ОДА)</p>	Все	Орг ТСП ТР	I	450000,00	Сентябрь- октябрь 2022	Специалист по безопасности Беловолов М.В.

	Реконструкция путей передвижения по территории ДОЛ к месту предоставления услуги (реконструкция пешеходных дорожек, центральной площадки).	К,О	Орг ТСП ТР Стр	I	3000000,00	Август-сентябрь 2022	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
	Установка дополнительного освещения путей передвижения. Замена плафонов действующих фонарей.	Все	Орг ТР	II	80000,00	2022-2030 годы	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
	Реконструкция здания в столовую для обеспечения доступности для детей-инвалидов (не менее 3-х нозологических групп): реконструкция дверных проемов, обустройство пандусов, приобретение специальных столов, стульев. Установка перед входом в столовую специальной раковины для мытья рук и локтевого смесителя.	К,О	Орг ТСП ТР Стр	I	500000,00	Сентябрь-октябрь 2022	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
3.2	По путям движения в здании, в т.ч. эвакуации Реконструкция дверных порогов.	К,О	Орг ТР	I	-	Сентябрь-октябрь 2022	Специалист по безопасности Беловолов М.В.
3.5	По санитарно-гигиеническим помещениям						
	Реконструкция с целью повышения уровня комфортности санитарно-гигиенических помещений для инвалидов и лиц с ОВЗ:	К,О	Орг ТСП ТР	I	1500000,00	Сентябрь-ноябрь 2022 г.	Специалист по безопасности Беловолов

<p>Оборудование универсальной душевой.          Оборудование туалетной комнаты (1.65-ширина, 1.80-глубина) с пространством для размещения кресла-коляски.          Установка поручней, скамейки, сиденья, держателя для костылей и тростей.          Установка кнопки вызова для МГН.</p>		Стр				М.В.
---	--	-----	--	--	--	------

**Состояние доступности после выполненных работ**

Состояние доступности объекта для инвалидов и других МГН	К	О	У	Г
- на начало планового периода	ВНД	ДЧ	ДУ	ДЧ
- по завершении 1-го этапа адаптации	ДУ	ДУ	ДУ	ДУ
- по завершении 2-го этапа адаптации	ДП	ДП	ДП	ДП